

## Verksamhetsberättelse 2016

Den 7 januari 2016 höll vi stormöte på Marci Hus i Ullervad med ett 50-tal intresserade åhörare. Vi bestämde oss för att bilda en ideell förening för att få fiberförbindelse till området söder om Ullervad ner till Boterstena. Redan i slutet av 2015 hade en grupp bestående av Truls Wiberg, Anita Nordqvist, Alf Eriksson, , Erik Pettersson, Mattias Rikardsson och Anders Karlsson- arbetat för att fortsätta Rørsås Byanät tidigare arbete. Den 24 februari höll vi stiftande föreningsmöte i Eks församlingshem. Till styrelsen valdes ovanstående med undantag av Anders Karlsson som inte mottog val. Truls Wiberg valdes till ordförande för ett år. Föreningen konstituerade sig med Anita Nordqvist som vice ordförande och sekreterare. Mattias Rikardsson som kassör och Erik Pettersson och Alf Eriksson som ledamöter. Torbjörn Nordberg och Susanne Thörnberg blev ersättare. På mötet beslutades det att i stället bilda en ekonomisk förening.

Under året har vi haft flera stormöten där medlemmarna har blivit orienterade och kunnat ställa frågor till både styrelsen och inbjudna gäster som Anders Johansson från Mariestads Kommun och Tomas Birgersson från Vänerenergi, Evert Blomkvist från Böja fiberförening och Olle Fransson från Zitius.

Ordföranden har sänt ut flera nyhetsbrev och styrelsen har knackat många gånger på varje dörr i vår jakt på medlemmar. Flygblad har utdelats och en hemsida upprättats.

Vid årets utgång hade föreningen 97 medlemmar och 112 anslutningar.

1 medlem har lämnat föreningen på grund av försäljning av fastigheten men ersatts av köparen. 1 medlem har avlidit men dödsboet kvarstår som medlem.

Inkomsterna från dels medlemsavgiften på 100 kr pr. medlem och 100 kr. pr. anslutning i insats har täckt årets utgifter med undantag av kostnaden för extern revision som belastar 2016 års räkenskaper med 2.500 kr. Årets resultat blev då -1.626 kr. Vid årets utgång hade vi 11.374 kr i kassan. Årsredovisning har tagits fram av Revisorcentrum i Skövde AB.

Årsräkenskaperna har varit tillgängliga för våra valda interna revisor Helena Sunnanängs och Claes Ryberg som ersättare.

Styrelsen har hållt möten med Lugnåsbergets fiberförening och haft kontakt med andra närliggande fiberföreningar. Styrelsen har verkat för att få med området väster om väg 26 och eventuellt Karleby, men det har inte varit ekonomiskt möjligt. Zitius har bett PEAB om att räkna på en västlig, etapp 2 men priset blev så högt, att man stoppade den delen av projektet då det inte för närvarande anses möjligt att genomföra.

Vi valde att använda Swedbank, då det var den enda banken där det kanske fanns en liten möjlighet att få finansierat fiberprojektet i tiden mellan byggeriet och ett eventuellt framtidigt statsbidrag.

Vid projektets start var det styrelsens uppfattning att vi skulle försöka få del i statsstödet. Under våren 2016 ändrade styrelsen helt uppfattning efter kontakt med, först Böja fiberförening och därefter - besök av Olle Fransson från Zitius, som erbjöd en bra finansierad

projektmodel, där Skanova blir slutlig ägare av fibernätet.

Med hjälp av Fiberkartan och inhämtade upplysningar från Ledningskollen fick vi beräknat både sträcka som fibernätet omfattade och ungefärlig kostnad. Vi har tittat på Riksantikvarieämbetets hemsida "Fornsök" efter skyddsvärda objekt och områden inom vårt verksamhetsområde och haft kontakt med länsstyrelsen. Vi har undervägs också haft kontakter med Leader Nordvästra Skaraborg utan att det förde till något resultat. Vi har haft möte med vägföreningarna. Föreningen är medlem av "Hela Sverige skall leva", vilket ger styrelsen ett gratis försäkringsskydd på 443.000 kr. Vi har satt upp skyltar hos alla medlemmarna.

Den 14 juli fick vi Zitius offert, där en anslutning med fiber helt in i huset kostar 20.900 kr. Den 8 augusti höll vi extra föreningsmöte på Marci Hus och tog där beslut om att bygga fibernätet på grundlag av Zitius offert. Telia Finans går in och finansierar projektet. Den 1 september hade styrelsen möte med Zitius och PEAB och lämnade över anslutningsavtalen till Zitius. Styrelsen lovade att samla in markavtalen som PEAB gör klara till oss. Markavtalen fick vi något försenat från PEAB och delade ut dem till de större fastighetsägarna med jord- och skogsbruksfastigheter där fiber skulle läggas ner.


Insamlandet av de underskrivna markavtalen har tagit rätt lång tid och var inte klart vid årets utgång. Där kvarstod fortfarande några av de största fastighetsägarna. Likaledes kvarstod avtal med vägföreningarna. Fibern kommer att tas från skåpet på norra sidan av Ullervad bro. Året avslutas med kallelse till ett nytt stormöte i januari 2017.

Totalsumman för fiberprojektet – inklusive Skanovas köp – blir ungefär 3,3 miljoner kr.

Då Mattias Rikardsson av familjära skäl inte har haft möjlighet att vara kassör, så har Truls Wiberg under året också skött ekonomin. Styrelsen har inte tagit ut något arvode för sin arbetsinsats som mycket lågt räknat omfattar 657 timmar i 2016, vilket motsvarar ett värde av ungefär 144.540 kr enligt Leaders beräkningsmetod.

Den hastighet med vilken styrelsen, Zitius och PEAB har kunnat aggera har varit ovanligt snabb, tack vare dels hårt arbete, men också tack vare den model som vi valde – där Zitius i samarbete med Telia Finans, Skanova, PEAB och underentreprenörer alla kunde samverka om praktiska arbetsuppgifter - utan fördröjande ansökningar om statsbidrag.

Källeberg, den 1 mars 2017




Truls Wiberg  
ordförande



Anita Nordqvist  
V. ordf., sekreterare



Mattias Rikardsson  
kassör



Alf Eriksson  
ledamot



Erik Pettersson  
ledamot